루트픽 B2B 주문 포털 과업범위기술서(SOW)

과업범위기술서 (SOW) | 문서번호 SOW-B-001-v1.0

프로젝트	루트픽 B2B 주문 포털	문서 유형	과업범위기술서 (SOW)
문서번호	SOW-B-001-v1.0	버전	1.0
효력일	2026-09-14	승인 상태	승인(가상)

본 문서는 AI 모델 실험을 위해 제작한 가상 사업·계약 문서입니다. 회사·인물·승인 정보는 합성 데이터이며 실제 거래 또는 법적 효력을 의미하지 않습니다.

01. 사업 목표·전제 S-01

거래처별 가격·대량 주문을 지원하는 B2B 웹 포털. 제공 범위는 서명된 계약서와 기능명세서에 연결된 산출물에 한정한다.

02. 수행 범위 S-02

포함 기능: B-F01 거래처 계정 승인 / B-F02 대량 주문 CSV 업로드 / B-F03 거래처 등급별 단가 3단계 / B-F04 ERP 야간 배치 / B-F05 모바일 반응형 주문 조회 / B-F06 주문 목록 CSV 내보내기 / B-F07 거래처 주문 등록

03. 제외 범위 S-03

최초 제외 기능: B-F08 5,000행 대량 업로드 / B-F09 ERP 실시간 동기화 / B-F10 세금계산서 PDF 다운로드 / B-F11 가격 등급 4단계 / B-F12 미승인 거래처 주문 허용 / B-F13 기업 SSO 로그인 / B-F14 네이티브 모바일 앱. 제외 기능은 별도 승인 변경합의서가 없는 한 무상 제공 대상이 아니다.

04. 일정·마일스톤 S-04

계약기간: 2026-09-14~2026-11-22. 주요 마일스톤은 아래와 같다.

ID	단계	예정일
M1	착수·거래처 규칙 확정	2026-09-25
M2	화면·인터페이스 승인	2026-10-09
M3	주문·배치 기능 개발	2026-11-02
M4	ERP 연동 검증	2026-11-13
M5	최종 검수·인수	2026-11-22

05. 산출물 S-05

착수보고서, 화면 설계서, 기능명세서, 테스트 케이스 및 결과, 배포 체크리스트, 운영 인수인계서를 납품한다.

06. 발주사 제공 사항 S-06

발주사는 3영업일 내 피드백과 필요한 브랜드·상품·연동 데이터 및 테스트 계정을 제공한다. 자료 지연 시 일정 영향은 협의하되 자동 연장으로 보지 않는다.

07. 검수 기준 S-07

기능명세서의 포함(IN) 항목별 인수조건을 시험하고 결함을 기록한다. 범위 변경 요구는 결함 처리와 분리한다.

08. 변경 통제 절차 S-08

요청 접수 → 원문 보존 → 승인 기준문서 확인 → 기능별 범위 판단 → 영향 추정 → 수행사 내부 승인 → 발주사 협의 → 양측 변경합의서 서명 → 기준문서 갱신 순으로 처리한다.

09. 회의·커뮤니케이션 S-09

주간 정기회의와 이메일을 공식 기록 채널로 사용한다. 카카오톡·문자·회의 발언은 요청 근거로 기록하지만 계약변경 승인 증빙으로 자동 인정하지 않는다.

10. 기준 버전 S-10

계약 체결 시 기준: CTR-B-001-v1.0, QUO-B-001-v1.0, SOW-B-001-v1.0, FSP-B-001-v1.0. 이전 초안은 참고용이며 최신 승인본과 충돌 시 최신 승인본을 우선한다.

※ 데이터셋의 승인·계약 정보는 가상으로 설정한 실험 조건입니다. 본 PDF는 원본 JSON 문서의 내용과 문서 ID·버전·섹션 ID를 기준으로 편집하였습니다.